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Semande de Université 08 mai 45 Guelma A Monsieur le président du comité scientifique

d’évaluation des projets CNEPRU Objet: Demande de prolongation de délais
Monsieur, Suite au retard enregistré dans I’avancement des essais de
caractérisation des joins d’entures utilisés dans notre projet de recherche et dans

prolongation




la these de Doctorat de Mr Nahal, je vous demande de bien vouloir nous
accorder une année supplémentaire pour terminer ces travaux. Ce retard est
principalement du a la nature méme du sujet, ce dernier traite la faisabilité d’un
matériau composite a base de bois d’essence algérienne et demande donc
beaucoup de travaux de préparation des éprouvettes. En effet il faut se procurer
le bois non pas dans le commerce mais directement dans la forét, le découper,
le laisser sécher, cette opération se faisant naturellement prend donc un temps
tres considérable. Aussi, ’acquisition de I’outil de coupe des entures a pris un
temps €énorme, car n’étant pas disponible en Algérie il a fallut le commander a
I’étranger. Actuellement on est entrain d’usiner les éprouvettes en grandeur
nature, puis on entamera directement les essais de caractérisation des joints
d’entures collés. Dans I’attente d’une suite favorable a notre demande, je vous

demande, Monsieur, d’agréer mes salutations les meilleures. A Guelma, le 8
mai 2013 Dr. NAFA Zahreddine




